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Firma Aktivitet

Projektering 

Kontrakt uden forbehold 

Detailprojektering af anlægget

endelige design godkendt af Bygherre

Fundament og gravetilladelse sendes

Byggeansøgning indsendes påbygninger/energioptager

Alle godkendelser fra Kommunen

Varmepumpebygning

Bestilling af varmepumpe og energioptager (uge 0)

Byggeplads startes op

Levering af indføringsbøjninger og trækrør

Sandpude til bygning samt fundamenter energioptager

Fundament klar til varmepumpehus

Fundamenter til optager færdig

optagere bliver leveret (18 uger)

Levering af varmepumpe med bygning (uge 18)

Rør til udeluftoptager

CO² rør til optager

Rørinstallation vedr. varmepumpe

 Isolering

Idriftsætning varmepumpe

Koldtest

Trykprøvning

Idriftsættelse (første varmeleverance)

Opstart og indregulering

Prøvedrift 720 timers  (bygherre drifter varmepumpen)

Kursus

Aflevering

Aflevering med mangler

Aflevering (Bodsbehæftet termin)

Eftervisning med afrimning
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